

TÂCHES		PRÉVU				RÉEL (rempli au fur et à mesure)			
NOM TÂCHE	Task id	DATE DÉBUT	DATE FIN	DURÉE	COLLABORATEUR(S)	DATE DÉBUT	DATE FIN	DURÉE	COLLABORATEUR(S)
Former l'équipe et créer les groupes	1	20/04/2026	20/04/2026	1 Heure	Team	20/04/2026	20/04/2026	1 Heure	Team
Analyser les différents projets	2	20/04/2026	03/05/2026	1 Jour	Team	20/04/2026	03/05/2026	1 Jour	Team
Forker le projet	3	03/05/2026	03/05/2026	30 Minutes	Kenzo	03/05/2026	03/05/2026	30 Minutes	Kenzo
Rédaction du document	4	03/05/2026	15/05/2026	1 Jour	Team	03/05/2026	15/05/2026	1 Jour	Team
Résolution des problèmes de sécurité	5	15/05/2026	18/05/2026	1 Heure	Romain	15/05/2026	16/05/2026	3 Heure	Romain
Réseaux - Modernisation (Automatisme via WireGuard (VPN) et sécurisation)	6	18/05/2026	25/05/2026	1 Semaine	Kenzo	16/05/2026	11/06/2026	1 Jour	Kenzo
Résolution Problème Code	7	18/05/2026	22/05/2026	1 Jour	Enzo	11/06/2026	16/06/2026	10 Heures	Romain
Résolution Problème Algorithmie	8	22/05/2026	30/05/2026	2 Jours	Sofiane	11/06/2026	16/06/2026	5 Heures	Romain & Kenzo
Ajout des messages instantés & Pubs	9	31/05/2026	07/06/2026	1 Semaine	Team	/	/	/	
Résolution problèmes divers	10	22/05/2026	30/05/2026	2 Jours	Lucas	/	/	/	Jamais été présent
(Bonus) Passage en microservices	11	07/06/2026 (a revoir)	17/06/2026	10 Jours	Team	/	/	/	/
(Bonus) Interface web/tui pour players	12	31/05/2026 (a revoir)	07/06/2026	1 Semaine	Team	/	/	/	/
Hébergement sur un serveur & Passage Https	13	17/06/2026	19/06/2026	3 Heures	Romain, Kenzo	/	/	/	/
Test Divers	14	13/06/2026	20/07/2026	1 Semaine	Team	/	/	/	/
Documentation du code	15	17/06/2026	20/06/2026	1 Jour	Romain	16/06/2026	16/06/2026	1 Heure	Romain
Managing du github	16	?	?	?	Romain	Toute la saé	Toute la saé	3 Heures	Romain
Réalisation et préparation de la soutenance oral	17	20/06/2026	27/06/2026	1 Jour	Team	Pas encore fait	Pas encore fait	/	/